

昆明中远海运工程物流有限公司

项目管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 目的

为规范和指导项目管理工作，使公司项目管理工作有章可循、有据可查，实现项目管理的系统化、标准化、信息化，并建设一支具有综合能力的项目管理团队，特制定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于昆明中远海运工程物流有限公司所有的项目。

第二章 项目管理实施细则

第三条 项目管理基本内容和要求

项目管理的基本内容概括为“五个阶段”和“十四个方面”。

根据项目管理的时间顺序、逻辑关系将其分为“五个阶段”，分别是启动、策划、实施、管控、收尾，其中策划、实施和管控三个阶段须根据项目需要反复执行，直至项目关闭。

根据五个阶段的划分，将项目管理的主要工作分解为“十四个方面”，分别是项目立项、运营策划、编制手册、采购供应商、操作前准备、实施操作、商务结算、保险、商务管理、安技管理、进度管理、文档管理、总结宣传、收尾关闭。依据十四个方面的工作内容和工作标准开展项目管理工作。

具体实施细则见下表：

项目管理内容具化表（五个阶段十四个方面）					
一	阶段	二	工作项	主要工作	工作标准/结果
1	启动	1	立项	依据中标通知或合同，成立项目小组，完成立项申请的编制和审批等工作	1、立项申请审批 2、立项预算 3、商务系统客户及拟用分包信息录入 4、生效的主合同
2	策划	2	运营策划	依据招投标文件、主合同、移交书等文件，对整个项目的运营模式进行策划，主要为物流通道的策划、分包对象及增值服务等商务策划、项目团队的组建等工作	1、项目工作分解WBS表 2、细化投标文件中的物流通道 3、分包对象和结算方式等策划 4、初步编制《项目手册》
		3	编制手册	编制审批《项目手册》，具体包括项目管理要求、项目现场操作细则及相应附件模板、进出口报关方案、实施方案等，包括但不限于项目管理、现场操作、实施方案、进度计划、安全质保、风险分析、应急预案、保险等方面内容	1、编审批的《项目手册》
		4	采购供应商	依据公司《供应商管理办法》及项目运营策划要求，依规选择合适的供应商，最终签订合同，编制《项目预算》和资金使用计划	1、合规的采购手续 2、生效的各分包合同 3、批准的《项目预算》 4、资金使用计划
		5	操作前准备	项目操作前的所有准备工作，包括项目合同及《项目手册》的培训学习，接口建立，出行证件及手续，落实各供应商操作前的准备（例如：方案、设施、设备、人员、清障、进出口单证、税费准备等）等工作	1、项目团队学习熟悉合同内容 2、核实清关税务 3、核实操作准备 4、有效的出行证件
3	实施	6	实施操作	提前编制《批次实施计划》及《人员安排计划》；按合同要求实施，执行批次发运计划及人员安排计划、报关单据、集港操作、国际海运、清关办理、到港操作、目的国运输、工地交接等项目管理工作的	1、《批次实施计划》及《人员安排计划》 2、《项目手册》要求的批次执行文件 3、突发问题的处理记录 4、实际记录的《质保文件》 5、现场签署的《交接单》和《完工单》
		7	费用结算	明确《结算支持文件清单》，收集并存档全部结算文件，具体批次的商务沟通工作，批次操作完成后7天内向客户递交《费用确认单》，按照商务系统录入、稽核、开具发票、督促进度，运费催收	1、《结算支持文件清单》 2、《费用确认单》
		8	保险	明确保险投保、报案、理赔方案；操作前检查保单；出险后收集整理现场报案资料（现场照片、事故分析等），第一时间向部门领导、安技部、公司商务汇报；协助理赔等工作	1、《保险申购单》 2、完整的报案理赔资料
4	管控	9	商务管理	项目立项开始至结束的项目商务工作。包括分包采购、合同管理、预算、资金计划、费用结算、台账、流转商务系统、商务进度控制、运费催收等；合同外费用责任明确，支持文件充分	1、商务资料完整，台账清晰，数据准确 2、合同外费用确认 3、按照进度完成运费回收 4、《项目费用台账》
		10	安技管理	项目技术、安全管理文件的编审批、培训学习、检查落实；解决项目中的技术问题；	1、编审批的《整体及大件方案》 2、编审批的《质保文件》
		11	进度管理	项目进度计划的编制审批、检查落实；项目动态的及时记录和通报；各环节的沟通协调，确保进度及时顺畅；	1、《整体及批次实施计划》 2、《项目日报》 3、《物流动态跟踪表》 4、《项目进度报告》
		12	文档管理	项目文件管理，例如会议纪要、往来文件、操作文件、管理文件、结算文件、项目合同、总结材料、项目宣传资料等；项目档案的分类管理；项目纸质档案、电子档案的整理并建立台账，项目电子档案的整理上传系统；	1、清晰有目录的纸质档案 2、清晰有目录的电子档案
5	收尾	13	宣传总结	项目重大节点、重要事件、特点亮点、突出的人物和事件的宣传报道及项目现场照片、视频的整理和留存；项目操作过程中阶段性进行总结，批次总结，项目操作过程中解决难题或突发事件的总结、教育、培训；项目信息的统计工作；	1、宣传稿件 2、照片、视频 3、总结文件 4、教育培训记录 5、统计文件
		14	收尾关闭	项目最后的财务整体结算、项目资料整理移交、商务收尾、团队解散等工作	1、资料移交 2、财务结算报告 3、项目部解除

第四条 项目管理重点文件

项目管理主要从商务、安技、操作三个方面进行，参考以下《重点文件列表》中的重点管理文件，通过文件的编制，审核，执行等实际应用，实现具体的项目管理工作。同时也针对列表文件的完整程度、文件质量、及时性等方面作为考评项目团队和项目经理的重要内容。

重点文件列表	
1. 《立项申请》	1. 《项目手册》
2. 《立项预算》	2. 《项目通讯录》
3. 《供应商选择表》	3. 《批次实施计划》
4. 合同及协议	4. 《人员安排计划》
5. 《项目预算》	5. 《订舱确认/发运通知》
6. 《项目费用台账》	6. 《装船报告》
7. 《收款结算支持文件清单》	7. 《卸船报告》
8. 《付款结算支持文件清单》	8. 《货损、货差报告》
9. 《收款费用确认单》	9. 《交接单》
10. 《付款费用确认单》	10. 《完工单》
11. 《保险申购单》	11. 《项目日报》
12. 《投标方案》	12. 《物流动态跟踪表》
13. 《整体操作方案》	13. 《项目进度报告》
14. 《大件操作方案》	14. 《批次操作记录表》
15. 《质保文件》	15. 《批次操作小结》

第三章 项目的督导检查

第五条 督导检查

项目管理执行中由对口管理职能部门进行督导检查，目的是督促和提高项目管理的规范性，促进项目顺利完成。

商务工作由公司商务负责督导检查；

安全技术工作由公司安技部负责督导检查；

操作工作由项目管理部负责督导检查。

第四章 项目管理考核及奖惩

第六条 项目管理考核

1、对在执行的项目进行一年一次的考核，主要对项目整体完成情况给予考核。

2、对项目的考核结果作为项目团队全体成员的考核，结果纳入公司员工年度绩效考核的重要内容之一。

3、对项目运营情况的考核指标分为安全指标、操作指标、财务指标、商务指标四大类，如下表：

指标分类	指标	指标分解	评分标准
安全指标 30分	项目安全	事故情况（15分）	①特大、重大事故扣15分；②较大事故扣10分；③一般事故扣5分；④有事故不按时报送相关部门的扣1分；
		项目作业指导书（3分）	有且全面、完整的得3分，有但不全面、不完整的适当扣分；缺失的得0分；
		质保文件（3分）	有且按照公司标准每月报送的得3分；有但不按时报送的适当扣分；
		分包商安全承诺书/安全协议（3分）	有且按照公司规定的得3分，有但不完整、不全面的适当扣分；缺失的得0分；
		危险源识别与风险评价表（3分）	有且全面、完整的得3分，有但不全面、不完整的适当扣分；缺失的得0分；
		安全教育培训记录（3分）	有且全面、完整的得3分，有但不全面、不完整的适当扣分，缺失的得0分；
操作指标 35分	操作规范性	项目主要工作及重点文件的检查考核（25分）	项目纸质档案和电子档案按照项目管理办法实施细则的规定内容及重点文件列表存档情况进行年度考核25分；
	团队建设	项目团队协作效率（5分）	团队内部没有矛盾和争吵，分工及责任明确，工作开展效率及执行力高，拼搏奉献精神充分体现；
		项目部内传帮带情况（5分）	团队成长；学习氛围；培养出项目经理；
	加分项	创新加分（加分5分）	项目操作中的亮点和特点；项目管理制度切实有效的改革；以节约成本为目的的运营模式的突破；其他创新内容；
财务指标 20分	成本控制	项目预算（5分）	项目前期制定项目预算，项目预算的准确、全面；
		分包成本的控制（5分）	根据分包成本控制情况进行评分；
		管理成本控制（5分）	对项目管理成本控制情况进行评分；
		费用收支确认准确性（5分）	费用收支确认及时、准确、同步等；
商务指标 15分	收费依据及时性完整性	收（付）费单证（5分）	有且全面、完整的得5分；有但不全面、完整的适当扣分；缺失的得0分；
		运费回收（6分）	是否按照合同依据按时回收运费，回收责任如在项目部则按此考核：运费回收超期半年得3分，超期1年得0分；如回收责任不在项目部则不考核该内容；
		项目预算执行（2分）	项目操作是否超出预算，在预算内得2分；超出预算得0分；
		购买保险（2分）	货物发运前按时购买保险，并向商务提出风险提示，得2分，没有得0分；
	加分项	二次营销（加分5分）	项目操作中有二次营销，加5分；
	加分项	客户满意度（加分5分）	得到业主或客户书面的表扬，加5分；在客户满意度调查表得到客户表扬的加4分；
	减分项	客户投诉（减分5分）	客户投诉一次扣5分，两次扣10分，以此类推；

注：与《昆明中远海运工程物流有限公司项目经理管理办法》中考核部分有冲突的内容，以本办法考核为准。

4、考核程序

（1）成立项目考核小组，考核小组由安全技术部门、项目管理部门、财务部门、商务部门、人事部门共同组成，公司分管项目操作的领导为小组组长，该考核小组与项目经理考核小组为同一考核小组。

（2）根据考核指标内容，安全指标由安全技术部门负责考核，操作指标由项目管理部门负责，财务指标由财务部门负责考核，商务指标由商务部门负责考核。

（3）项目考核前，项目经理代表整个项目团队，根据考核指标向考核小组提交述职报告和指标完成情况的证明材料，各考核部门根据述职情况报告及对应指标完成情况对项目进行评价，要求各考核部门对各自负责的考核指标认真细致，评价结果有理有据。

（4）公司考核小组对各指标得分进行汇总，形成考核报告，并将考核报告反馈至项目，由项目经理组织项目团队认真学习，加以改进。

（5）对项目管理的考核与对项目经理的考核同步进行，考核结果共用。

第七条 奖励和处罚标准

（1）年度考核结果将作为项目经理和项目团队的考核依据，考核得分高、表现突出、具有重大贡献的项目团队，考核小组推荐，并由项目管理部报请公司总经理办公会审批，最终确定对项目经理和项目团队的奖励。

（2）年度考核结果与项目经理的晋升、奖惩等挂钩。

（3）考核结果较差，不能按照本办法执行的项目经理和项目团队，将由考核小组提出意见，项目管理部对其进行诫勉谈话，甚至报请公司作相应处罚或撤销项目经理。

（4）项目经理及团队不按照本办法执行，出现影响项目正常操作或对项目造成严重不良后果的，将按照相关法律法规及公司安全生产相关规定进行处罚。

第五章 附则

第八条 本办法由昆明中远海运工程物流有限公司项目管理部负责解释。自下发之日起执行。