

项目管理内容具化表（五个阶段十四个方面）					
一	阶段	二	工作项	主要工作	工作标准/结果
1	启动	1	立项	依据中标通知或合同，成立项目小组，完成立项申请的编制和审批等工作	1、立项申请审批 2、立项预算 3、商务系统客户及拟用分包信息录入 4、生效的主合同
2	策划	2	运营策划	依据招投标文件、主合同、移交书等文件，对整个项目的运营模式进行策划，主要为物流通道的策划、分包对象及增值服务等商务策划、项目团队的组建等工作	1、项目工作分解WBS表 2、细化投标文件中的物流通道 3、分包对象和结算方式等策划 4、初步编制《项目手册》
		3	编制手册	编制审批《项目手册》，具体包括项目管理要求、项目现场操作细则及相应附件模板、进出口报关方案、实施方案等，包括但不限于项目管理、现场操作、实施方案、进度计划、安全质保、风险分析、应急方案、保险等方面内容	1、编审批的《项目手册》
		4	采购供应商	依据公司《供应商管理办法》及项目运营策划要求，依规选择合适的供应商，最终签订合同，编制《项目预算》和资金使用计划	1、合规的采购手续 2、生效的各分包合同 3、批准的《项目预算》 4、资金使用计划
		5	操作前准备	项目操作前的所有准备工作，包括项目合同及《项目手册》的培训学习，接口建立，出行证件及手续，落实各供应商操作前的准备（例如：方案、设施、设备、人员、清障、进出口单证、税费准备等）等工作	1、项目团队学习熟悉合同内容 2、核实清关税务 3、核实操作准备 4、有效的出行证件
3	实施	6	实施操作	提前编制《批次实施计划》及《人员安排计划》；按合同要求实施，执行批次发运计划及人员安排计划、报关单据、集港操作、国际海运、清关办理、到港操作、目的国运输、工地交接等项目管理工作的	1、《批次实施计划》及《人员安排计划》 2、《项目手册》要求的批次执行文件 3、突发问题的处理记录 4、实际记录的《质保文件》 5、现场签署的《交接单》和《完工单》
		7	费用结算	明确《结算支持文件清单》，收集并存档全部结算文件，具体批次的商务沟通工作，批次操作完成后7天内向客户递交《费用确认单》，按照商务系统录入、稽核、开具发票、督促进度，运费催收	1、《结算支持文件清单》 2、《费用确认单》
		8	保险	明确保险投保、报案、理赔方案；操作前检查保单；出险后收集整理现场报案资料（现场照片、事故分析等），第一时间向部门领导、安技部、公司商务汇报；协助理赔等工作	1、《保险申购单》 2、完整的报案理赔资料
4	管控	9	商务管理	项目立项开始至结束的项目商务工作。包括分包采购、合同管理、预算、资金计划、费用结算、台账、流转商务系统、商务进度控制、运费催收等；合同外费用责任明确，支持文件充分	1、商务资料完整，台账清晰，数据准确 2、合同外费用确认 3、按照进度完成运费回收 4、《项目费用台账》
		10	安技管理	项目技术、安全管理文件的编审批、培训学习、检查落实；解决项目中的技术问题；	1、编审批的《整体及大件方案》 2、编审批的《质保文件》
		11	进度管理	项目进度计划的编制审批、检查落实；项目动态的及时记录和通报；各环节的沟通协调，确保进度及时顺畅；	1、《整体及批次实施计划》 2、《项目日报》 3、《物流动态跟踪表》 4、《项目进度报告》
		12	文档管理	项目文件管理，例如会议纪要、往来文件、操作文件、管理文件、结算文件、项目合同、总结材料、项目宣传资料等；项目档案的分类管理；项目纸质档案、电子档案的整理并建立台账，项目电子档案的整理上传系统；	1、清晰有目录的纸质档案 2、清晰有目录的电子档案
5	收尾	13	宣传总结	项目重大节点、重要事件、特点亮点、突出的人物和事件的宣传报道及项目现场照片、视频的整理和留存；项目操作过程中阶段性进行总结，批次总结，项目操作过程中解决难题或突发事件的总结、教育、培训；项目信息的统计工作；	1、宣传稿件 2、照片、视频 3、总结文件 4、教育培训记录 5、统计文件
		14	收尾关闭	项目最后的财务整体结算、项目资料整理移交、商务收尾、团队解散等工作	1、资料移交 2、财务结算报告 3、项目部解除